











ID	Task Name	Duration	April		01 June		21 July			11 September		01 November		21 December	
			19.04	10.05	31.05	21.06	12.07	02.08	23.08	13.09	04.10	25.10	15.11	06.12	27.12
1	Initialisierung	1.25 days													
2	Pflichtenheft abschliessen	10 hrs													
3	Pflichtenheft abgeschlossen	0 days													
4	Analyse	7.75 days													
5	In Frage kommende Betriebssysteme abklären	2 hrs													
6	Betriebssysteme installieren	3 hrs													
7	OS interne Funktionalität testen (firewall..)	3 hrs													
8	Zu verwendende Pakete abklären	4 hrs													
9	Installieren den Pakete	2 hrs													
10	Funktionalität Firewall testen	3 hrs													
11	Funktionalität RADIUS testen	4 hrs													
12	Funktionalität VLAN testen	2 hrs													
13	Funktionalität VPN "pass through" testen	2 hrs													
14	Funktionalität NAT testen	2 hrs													
15	Funktionalität DHCP Server testen	2 hrs													
16	Funktionalität DNS forwarding testen	1 hr													
17	Programmiersprache für CMD und GUI abklären	1 hr													
18	GUI Prototyp mit minimalen Funktionen erstellen	8 hrs													
19	OS Vor-, Nachteile abwägen: OS bestimmen	2 hrs													
20	Reserve	2.13 days													
21	Funktionalität Statistik testen	2 hrs													
22	Funktionalität PPTP Endpunkt testen	6 hrs													
23	Funktionalität SMTP Catch & Forward testen	3 hrs													
24	Funktionalität Bandbreiten Management testen	2 hrs													
25	Funktionalität IDS testen	2 hrs													
26	Funktionalität IPSec Endpunkt abklären	2 hrs													
27	Analyse Dokument abschliessen	4 hrs													
28	Design	2.25 days													
29	Datenstrukturen abklären (DB, File)	2 hrs													
30	Statistik: Was speichern..?	1 hr													


Project: musega
Date: Thu 27.05.04



ID	Task Name	Duration	April		01 June		21 July			11 September		01 November		21 December		
			19.04	10.05	31.05	21.06	12.07	02.08	23.08	13.09	04.10	25.10	15.11	06.12	27.12	17.01
31	Was mit GUI, was mit CMD-Line machbar?	2 hrs														
32	Design GUI	4 hrs														
33	Firewall-Rules-Builder Prototyp	6 hrs														
34	Design User Interface	1 hr														
35	Design Dokument fertig machen	2 hrs														
36	Analyse und Design abgeschlossen	0 days														
37	Implementation	26.25 days														
38	Gewähltes Betriebssystem installieren	4 hrs														
39	Betriebssystem härten, tunen, anapssen	6 hrs														
40	Install Kurzanleitung schreiben	5 hrs														
41	Ausgewählte Softwarepakete installieren	4 hrs														
42	Softwarepakete konfigurieren	3.13 days														
43	Firewall	4 hrs														
44	RADIUS Client	3 hrs														
45	VLANs	3 hrs														
46	VPN "pass through"	3 hrs														
47	NAT	5 hrs														
48	DHCP Server	4 hrs														
49	DNS forwarding	3 hrs														
50	Web-GUI erstellen	14 hrs														
51	Konfiguration in GUI abbilden	10.5 days														
52	Firewall	30 hrs														
53	RADIUS	10 hrs														
54	VLANs	8 hrs														
55	VPN "pass through"	6 hrs														
56	NAT	12 hrs														
57	DHCP Server	12 hrs														
58	DNS forwarding	6 hrs														
59	Benutzerinterface erstellen	6 hrs														
60	Performance & Stabilitätstests	10 hrs														

Project: musega Date: Thu 27.05.04	Task		Milestone		External Tasks	
	Split		Summary		External Milestone	
	Progress		Project Summary		Deadline	

ID	Task Name	Duration	April		01 June		21 July			11 September		01 November		21 December		
			19.04	10.05	31.05	21.06	12.07	02.08	23.08	13.09	04.10	25.10	15.11	06.12	27.12	17.01
61	Testberichte erstellen	6 hrs														
62	Reserve (low priority features)	46 hrs														
63	Implementation abgeschlossen	0 days														
64	Abschluss	10 days														
65	Installationshandbuch abschliessen	10 hrs														
66	Technische Dokumentation erstellen	24 hrs														
67	Betriebshandbuch erstellen	16 hrs														
68	Projektbericht erstellen	8 hrs														
69	Arbeit zur Abgabe vorbereiten	12 hrs														
70	Reserve	10 hrs														
71	Diplomarbeit abgeschlossen	0 days														



Project: musega Date: Thu 27.05.04	Task		Milestone		External Tasks	
	Split		Summary		External Milestone	
	Progress		Project Summary		Deadline	